

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Покровского сельского поселения
от 19.11.2017 № 57

ПЛАН
по разработке и реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на территории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального
района Приморского края в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители
1	Организационные мероприятия: - создание рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы - разработка МПА для реализации муниципальной программы	до 01.08.2017 года	Специалист администрации Безверховского сельского поселения Н.Г.Симонова
2	Представление заинтересованными лицами предложений по включению дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в проект муниципальной программы	с 01.09.2017 года по 01.10.2017 года	Н.Г.Симонова, специалист администрации Безверховского сельского поселения
3	Рассмотрения о включении дворовых территорий, заявившихся на участие в Программу на 2018-2022 гг.	с 01.10.2017 года по 15.10.2017 года	общественная комиссия
3	Разработка и опубликование проекта муниципальной программы на 2018-2022 гг.	до 15.09.2017 года	Н.Г.Симонова Специалист администрации Безверховского сельского поселения
4	Осуществление общественного обсуждения проекта муниципальной программы (поступление предложений от заинтересованных лиц в отношении объектов, включенных в проект муниципальной программы)	с 24.11.2017 года по 24.12.2017 года	Н.Г.Симонова Специалист администрации Безверховского сельского поселения
5	Рассмотрение и оценка поступивших предложений общественной комиссией	с 24.12.2017 года по 29.12.2017 года	общественная комиссия
6	Утверждение муниципальной программы на 2018-2022 гг.	до 31.12.2017 года	Н.Г.Симонова Специалист администрации Безверховского сельского поселения
7	Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн -проекта	по годам: не позднее 01.04.2018 г	Н.Г.Симонова Специалист администрации Безверховского сельского поселения

	дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. Подготовка сметной и проверка сметной документации.	не позднее 01.04.2019 г не позднее 01.04.2020 г не позднее 01.04.2021 г не позднее 01.04.2022 г	поселения В.А.Вашурина Главный бухгалтер администрации Безверховского сельского поселения
8	Осуществление мероприятий по выбору подрядчика. Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по строительному контролю.	по годам: не позднее 01.06.2018 г не позднее 01.06.2019 г не позднее 01.06.2020 г не позднее 01.06.2021 г не позднее 01.06.2022 г	М.Д.Щеголева Главный специалист администрации Безверховского сельского поселения
9	Завершение реализации муниципальной программы на 2018-2022 гг.	по годам: не позднее 01.11.2018 г не позднее 01.11.2019 г не позднее 01.11.2020 г не позднее 01.11.2021 г не позднее 01.11.2022 г	